
Planning Evaluatie Samenwerking Netwerk Waterketen Delfland 
 

maand juni juli augustus september oktober november dec. 

  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Stap 1 Voorbereiding                                                         

Stap 2 Groepsgesprekken                                                         

Stap 3 Analyse en 80%-versie                                       15-10                 

Stap 4 Review,watertafel en 100% -versie                                            11-11       7-12 

Overlegmomenten kernteam 1       2       3       4       5       6       7       

 

Mijlpalen 

• Kick-off (week 23). 
• 15 oktober aanleveren 80% versie 
• 11 november bestuurlijke watertafel 
• 7 december uiterste deadline 100% versie 

 


