Bijlage 5: G-4 Planning van activiteiten en werkzaamheden
In deze bijlage geven we een toelichting op de planning van activiteiten.

Om voortgang, zorgvuldige en tijdige rapportage te realiseren, nemen wij de volgende
maatregelen.

- Wereserveren tijd voor zorgvuldig projectmanagement en bespreken regelmatig de
voortgang, zowel intern als met de opdrachtgever.

- Bijde planning van werkzaamheden houden we rekening met het zomerreces, en
organiseren we online afspraken als dat het beste past.

- Omtijdig op te leveren houden we marge in de planning om eventuele vertragingen
op te vangen, we communiceren tijdig naar gesprekspartners, en we maken een
back-up plan voor het geval er onverhoopt vertraging optreedt.

- Als we merken dat vertraging dreigt door omstandigheden buiten onze macht,
bespreken we dit zo snel mogelijk met de opdrachtgever en zoeken we gezamenlijk
naar oplossingen.

- We nemen goed de tijd voor de gesprekken en sessies en maken hiervan
inhoudelijke verslagen op hoofdlijnen voor intern gebruik.

Hiertoe vragen wij van de opdrachtgever:

- Secretariéle en logistieke ondersteuning bij het maken van afspraken met de
betrokkenen;

- De mogelijkheid om waar mogelijk gesprekken en werksessies op locatie te
organiseren;

- Hetaanwijzen van een duidelijke kerngroep en contactpersoon vanuit de
opdrachtgever voor afstemming;

- Eenregulier afstemmingsmoment over lopende zaken, voortgang en planning.

Planning

Periode Activiteit

Doorlopend - Maandelijks verantwoording afleggen aan het NAD-kernteam over de

gedurende hele voortgang, bevindingen en eventuele knelpunten

projectperiode

1juni Start project

Begin juni Kick-off-bijeenkomst met kernteam NAD

Juni Document analyse

Juni Startgesprekken

Juni Gesprekken en werksessies met betrokkenen

Aug Zomerreces, document analyse

Sept Vervolg van gesprekken en werksessies met betrokkenen

Sept-begin okt Analyse, reflectie, schrijven concept verslag

15 okt Opleveren concept-evaluatieverslag (80%) voor bestuurlijke bespreking op de
bestuurlijke watertafel (11 november 2026).

Half nov-begin dec |Verwerken aanpassingen na bestuurlijke bespreking concept-
evaluatieverslag

7 dec Opleveren definitieve eindrapportage (evaluatieverslag)




