
Bijlage 5: G-4 Planning van activiteiten en werkzaamheden 
 
In deze bijlage geven we een toelichting op de planning van activiteiten. 
 
Om voortgang, zorgvuldige en tijdige rapportage te realiseren, nemen wij de volgende 
maatregelen.  

- We reserveren tijd voor zorgvuldig projectmanagement en bespreken regelmatig de 
voortgang, zowel intern als met de opdrachtgever. 

- Bij de planning van werkzaamheden houden we rekening met het zomerreces, en 
organiseren we online afspraken als dat het beste past. 

- Om tijdig op te leveren houden we marge in de planning om eventuele vertragingen 
op te vangen, we communiceren tijdig naar gesprekspartners, en we maken een 
back-up plan voor het geval er onverhoopt vertraging optreedt. 

- Als we merken dat vertraging dreigt door omstandigheden buiten onze macht, 
bespreken we dit zo snel mogelijk met de opdrachtgever en zoeken we gezamenlijk 
naar oplossingen. 

- We nemen goed de tijd voor de gesprekken en sessies en maken hiervan 
inhoudelijke verslagen op hoofdlijnen voor intern gebruik. 

 
Hiertoe vragen wij van de opdrachtgever: 

- Secretariële en logistieke ondersteuning bij het maken van afspraken met de 
betrokkenen; 

- De mogelijkheid om waar mogelijk gesprekken en werksessies op locatie te 
organiseren; 

- Het aanwijzen van een duidelijke kerngroep en contactpersoon vanuit de 
opdrachtgever voor afstemming; 

- Een regulier afstemmingsmoment over lopende zaken, voortgang en planning. 
 
Planning 
Periode Activiteit 
Doorlopend -
gedurende hele 
projectperiode  

Maandelijks verantwoording afleggen aan het NAD-kernteam over de 
voortgang, bevindingen en eventuele knelpunten  

1 juni  Start project  
Begin juni  Kick-off-bijeenkomst met kernteam NAD  
Juni  Document analyse  
Juni    Startgesprekken  
Juni  Gesprekken en werksessies met betrokkenen  
Aug  Zomerreces, document analyse  
Sept  Vervolg van gesprekken en werksessies met betrokkenen  
Sept-begin okt  Analyse, reflectie, schrijven concept verslag  
15 okt  Opleveren concept-evaluatieverslag (80%) voor bestuurlijke bespreking op de 

bestuurlijke watertafel (11 november 2026).  
Half nov-begin dec  Verwerken aanpassingen na bestuurlijke bespreking concept-

evaluatieverslag  
7 dec  Opleveren definitieve eindrapportage (evaluatieverslag)  
 
 


