

Portaal overstortmeetnet	
Resultaat	Portaal (dashboard) met de overstortdata uit het nieuwe gezamenlijke overstortmeetnet (januari 2027).
Doel / vraag	<p>Centraal beschikbaar stellen van de overstortdata/niveaudata in de riolering in de NAD-regio. Daarmee krijgen we inzicht in het functioneren van het rioolstelsel en de mogelijke knelpunten voor het oppervlaktewater.</p> <p>Gebruikers zijn de riool- en oppervlaktewater-beheerders.</p>
Aanpak	<p><b>Achtergrond:</b> Het huidige meetnetcontract loopt af december 2026. Per januari 2027 krijgen de NAD-gemeenten een nieuw meetnet, maar deze keer zonder portaal. Delft is de penvoerder voor dit nieuwe contract.</p> <p>In het nieuwe contract kunnen partijen elk hun data ontsluiten in hun eigen monitoringssysteem (zoals Aquaview). Een centraal portaal is geen onderdeel van het contract, maar zou wel waardevol zijn. Een centrale ontsluiting zou via het NAD Dataplatform kunnen lopen.</p> <p>Daarnaast heeft het Dataplatform nu ook de huidige metingen ontsloten in een overstorten-dashboard.</p> <p><b>Verwachte activiteiten:</b> Omdat er al een dashboard is, zullen de activiteiten beperkt zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ontsluiten van de nieuwe databron naar het dataplatform</li> <li>- Ophalen nieuwe eisen bij de gebruikers, bijv.: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Aanpassen van updatefrequentie (die is nu eens per dag)</li> <li>o Achter inlog (ja/nee)</li> <li>o Waarschuwingsbericht (via sms/teams/mail/whatsapp)</li> </ul> </li> <li>- Verwerken van eisen in het bestaande dashboard/functionaliiteit</li> </ul> <p><b>Update frequentie:</b> 3x per dag, en frequenter tijdens overstortmomenten</p> <p><b>Betrokken partijen:</b> Delft: penvoerder contract Leverancier: data ontsluiten</p>